Projeto	Zerão São Camilo Constructor's	
Gerente de Projetos	Lucas Soutelo, Zedekias Nobrega, Matheus Farias, Athirson Sá e Davi Carmo	
Fábrica de Software	Whatsapp 2	



HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
03/02/2022	0.1	Elaboração do documento.	Lucas Soutelo Souto Pinheiro



SUMÁRIO

1. Introdução	4
1.1. Objetivos	4
1.2. Escopo	4
1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações	4
1.4. Evolução	4
2. Gerência de Configuração de Software	5
2.1. Organização, Responsabilidades e Interfaces	5
2.2. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura	6
2.2.1. Ferramentas 6	
2.2.2. Ambientes e Infraestrutura 6	
3. o programa de gerenciamento de configuração	7
3.1. Identificação da Configuração	7
3.1.1. Métodos de Identificação 7	
3.1.2. Baselines do Projeto 8	
3.1.3. Estrutura do Repositório 8	
3.2. Controle de Configuração e Mudança	8
3.2.1. Processo de Solicitações de Mudança 8	
3.2.2. Comitê de Controle de Mudança (CCB) 8	
3.3. Estimativa do Status de Configuração	8
3.3.1. Processo de Armazenamento e Liberação do Projeto 8	



1. Introdução

O Plano de Gerenciamento de Configuração descreve todas as atividades do Gerenciamento de Controle de Configuração e Mudança que serão executadas durante o ciclo de vida do produto. Suas atividades envolvem identificar a configuração do software, manter sua integridade durante o projeto e controlar sistematicamente as mudanças.

1.1. Objetivos

Os objetivos das mudanças feitas no app Zerão São Camilo Constructor's são feitas de acordo com as opiniões e necessidades do cliente, levando em consideração o tempo/custo benefício necessário para realizar tais mudanças.

Informar o cliente sobre os resultados durante o processo.

O objetivo deste documento é criar um padrão a ser seguido por todos os membros da equipe com o intuito de garantir o maior controle do produto no decorrer do projeto.

Para que isso aconteça serão detalhados os recursos necessários (equipes, ferramentas e ambiente), as responsabilidades atribuídas e o cronograma de atividades.

1.2. Escopo

Este Plano de Gerenciamento de Configuração é destinado para todos os integrantes da Fábrica de Software Whatsapp 2, e abrange todo o controle e gerenciamento da configuração do projeto ZSCC – Zerão São Camilo Constructor's.

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Descrição
RUP	Rational Unified Process. Processo de engenharia de software da IBM.
MDS	Metodologia de Desenvolvimento de Software.
Baseline	Linha de base. Conjunto de versões de itens de configuração comprovadamente estáveis. Uma baseline é usada como base no desenvolvimento da próxima fase
Basciine	do artefato e tem suas mudanças controladas por um processo formal.

1.4. Evolução

O Plano de Gerenciamento de Configuração deve ser mantido atualizado para refletir o planejamento corrente. Dessa forma, as seguintes situações representam gatilhos para atualização do plano e nova aprovação deste documento:

- Mudança nos itens de configuração;
- Mudança na identificação dos arquivos;
- Mudança na identificação das Tags/Branches;
- Mudança no padrão de versionamento;



2. GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

2.1. Organização, Responsabilidades e Interfaces

Funções	Responsabilidades
Gerente de Projeto	Responsável por solicitar a criação dos ambientes dos projetos, geração de linha de base, autorizar Requisições de Mudança, acompanhar resolução de defeitos de GCS, apoiar na elaboração/adaptação do Plano de Gerência de Configuração, validar adaptações no repositório e demais ferramentas de apoio, distribuir e acompanhar execução das tarefas que envolvam criação/atualização de artefatos no repositório, realizar análises de impacto com o apoio do CCM e apoiar a execução do processo de GCS pela equipe do projeto.
Gerente de Configuração	Responsável por elaborar e manter as Políticas de Gerenciamento de Configuração, desenvolver, manter e divulgar os procedimentos e definir o uso das respectivas ferramentas, apoiar a equipe do projeto relativo à conformidade das linhas de base do projeto e produto, com as regras e os procedimentos de gestão de configuração.
Analista de Configuração	Responsável por criar/adaptar e auditar a correta execução do Processo de GCS pelos Colaboradores da Equipe do Projeto, realizar verificações nos artefatos em relação aos critérios de GCS, gerar baselines, gerenciar branches e comunicar a equipe do projeto e Envolvidos Interessados em relação às entregas efetuadas, criação de branches, defeitos de GCS e liberação de artefatos para atualização após aprovação de Requisição de Mudança.
Comitê de Mudanças	Equipe multidisciplinar composta por colaboradores envolvidos no projeto, Gestores, Coordenadores e Gerentes com o objetivo de avaliar o impacto de mudanças.
Colaborador da Equipe	Profissionais envolvidos na execução do projeto, sob coordenação do Gerente de Projeto, que farão uso do repositório e demais ferramentas de apoio que deverão obedecer ao processo e os critérios de qualidade previstos no Plano de GCS e corrigir defeitos apontados nas revisões de GCS.
Envolvidos Interessados	Integrantes da equipe de execução do projeto, Gestor do projeto, patrocinadores, usuários e demais interessados elencados pelo Gerente do Projeto.
Banco de Dados	Equipe responsável pela configuração e disponibilização dos diversos banco de dados necessários para o desenvolvimento, testes, homologação e produção.
Teste	Equipe responsável pela execução dos testes planejados para cada versão do sistema e registro dos defeitos em não conformidades identificadas.
Infraestrutura	Equipe responsável pela infraestrutura computacional do projeto, rede e comunicação dos diversos ambientes. Trabalha em parceria com a Equipe de GCS com o objetivo de atender às demandas do projeto.



2.2. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

2.2.1. Ferramentas

Termo	Versão	Descrição
Bizagi Modeler	2021	Ferramenta para construir diagramas de atividades.
Microsoft Office	2019	Ferramenta para elaboração de documentos e apresentações.
Lucidchart	2021	Ferramenta para construção de diagramas em UML.
Google Docs	2021	Ferramenta para elaboração de documentos.
CorelDraw	2020	Ferramenta de prototipação.
Illustrator	2020	Ferramenta de prototipação.

2.2.2. Ambientes

O ambiente que será entregue a equipe de desenvolvimento, deverá ser mantido pela equipe de arquitetura, através de *Virtual Machines* que seguiram os padrões dos ambientes mantidos pela equipe de infraestrutura. As ferramentas de desenvolvimento "*IDEs*" serão de livre escolha do desenvolvedor, desde que a mesma seja uma ferramenta de Software Livre, tais como *Atom*, *Eclipse*, *NetBeans* ...

3. O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

3.1. Identificação da Configuração

3.1.1. Métodos de Identificação

O detalhamento para a convenção para rotular os artefatos na estrutura de pastas do produto, será detalhada no documento PAP do projeto, que estará disponível no diretório de Gerencia de Configuração. Abaixo segue uma tabela com os acrônimos e significados.

Acrônimos	Significado
ARQ	Documento de Arquitetura
IMP	Documento de Implantação
PGC	Plano de Gerenciamento de Configuração
PAP	Documento de Permissões de Pastas e Acessos por Perfil
CBL	Documento de Controle de BaseLines
NEG	Documento de Negocio
PPR	Plano do Projeto
PPF	Planilha de Contagem de Ponto de Função
PNE	Documento de Processo de Negócio
CRT	Checklist de Revisão Técnica
RRT	Relatório de Revisão Técnica
PLT	Plano de Teste
PRT	Plano de Resultado de Teste
RTE	Roteiros de Teste



|--|

3.1.2. Baselines do Projeto

As baselines serão definidas a cada mudança de fase do projeto, e uma de encerramento.

Fase	Itens de Configuração
	Documento de Arquitetura
Fase 1	Documento de Implantação
	Plano de Gerenciamento de Configuração
	Documento de Permissões de Pastas e Acessos por Perfil
Fase 2	Documento de Controle de BaseLines
	Documento de Negocio
	Plano do Projeto
Fase 3	Planilha de Contagem de Ponto de Função
	Documento de Processo de Negócio
Fase 4	Checklist de Revisão Técnica
	Relatório de Revisão Técnica
	Plano de Teste
Encerramento	Todos os Itens de configuração gerados nas fases anteriores
	Termo de encerramento

3.1.3. Estrutura do Repositório

O detalhamento da estrutura de diretórios do repositório, será detalhada no documento PAP do projeto, que estará disponível na pasta de Gerencia de Configuração.

3.2. Controle de Configuração e Mudança

3.2.1. Processo de Solicitações de Mudança

A empresa Zerão-São Camilo sugeriu mudanças no primeiro protótipo do Zerão São Camilo Constructor's apresentado. Serão alterados a tela inicial do programa; será adicionada uma barra de opções na lateral esquerda; mudar o nome "gerar nota" por "gerar código do pedido"; modificar comportamento da funcionalidade reservar produtos para reduzir custo; inserir botão de cancelar na funcionalidade de cadastrar clientes. Também, foi solicitado que o nome do projeto fosse alterado de "Construzap" para "Zerão São Camilo Constructor's".